



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 864/2022

Requer do Prefeito Municipal informações a respeito das obras de construção de vestiários, cobertura e aquecimento da piscina do Centro de Convivência Darci Pedro Zanatta, conforme especifica.

Senhor Presidente,

O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s) requer(em) a Vossa Excelência, ouvida a Casa, o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações a respeito das obras de construção de vestiários, cobertura e aquecimento da piscina do Centro de Convivência Darci Pedro Zanatta, conforme especifica:

1 – Segundo consta na placa de informações afixada na obra o valor global da mesma é de R\$ 891.406,72 com recursos dos Royalties de Itaipu e recursos próprios, considerando as informações acima requer saber a fatia responsável pelos royalties de Itaipu;

2 – Com relação aos aditivos ao contrato em questão (002/2021), indaga-se se houveram pedidos de aditivos e se os mesmos foram aceitos informando os valores aprovados;

3 – A data de início da obra consta como sendo dia 01/02/2021, tendo como previsão de término a data de 10/08/2021. Na data de 16/05/2022 o requerente vereador, em visita ao local onde está sendo executada as obras, pode verificar que a obra se encontra aproximadamente 50% executada e logicamente restando os outros 50%. Devido ao atraso, requer uma explicação a respeito dessa situação de atraso, especificando os valores já pagos à empresa;

4 – Segundo resposta ao Requerimento nº 538/2022, foi acionado o seguro da obra: “Foi acionado o Seguro-Garantia da obra, e a Seguradora aguarda o resultado do Processo Administrativo (Apólice 02-0775-0604416...)”. Isto posto, requer que seja encaminhada a cópia da apólice citada e dos demais documentos que compõem as



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

tratativas junto a seguradora, sejam eles e-mails, ofícios, relação com datas de contatos presenciais ou via telefone, especificando o andamento das tratativas;

5 – É possível que a obra seja terminada sem que haja prejuízo aos cofres do município? Se sim, como se dará essa operação?

6 – Como se dará a continuação dos trabalhos de cobertura da piscina do referido espaço, se por processo de licitação ou se a seguradora se incumbirá de terminar a obra;

7 – Qual a previsão de retomada das obras?

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo fiscalizar o emprego do dinheiro público, assim como a fiscalização na execução das obras do município.

Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2022.


Cabo Cassol
Vereador