



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)



Foz do Iguaçu, 17 de julho de 2025.

Ofício nº 8900/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 366/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 366/2025, de autoria do Nobre Vereador Adriano Rorato, encaminhado pelo Ofício nº 767/2025-GP, de 18 de junho de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a paralisação das obras na quadra poliesportiva da Escola Municipal Josinete Holler Alves dos Santos, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Educação, por meio do Memorando nº 47875, de 3 de julho de 2025 e da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 50976, de 15 de julho de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor  
**PAULO APARECIDO DE SOUZA**  
Presidente da Câmara Municipal  
**FOZ DO IGUAÇU – PR**



b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



## MEMORANDO INTERNO

|                      |                                                                                           |                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | SMED / DIAE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ENGENHARIA CIVIL                                       | <b>Data:</b> 03/07/2025   |
| <b>Destinatário:</b> | SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS. | <b>Número:</b> 47875/2025 |
| <b>Assunto:</b>      | R: REQUERIMENTO Nº 366/2025                                                               |                           |

### Atendimento ao requerimento 366/2025 – Informações sobre a situação da estrutura do EMEF Josinete Holler

“Dentro do prazo legal, informações sobre a situação da infraestrutura da EMEF Josinete Holler, conforme segue”:

#### 1. Qual é o motivo da paralisação das obras na quadra poliesportiva da Escola Municipal Josinete Holler?

R: A obra foi licitada tendo como ganhadora do processo a construtora Edycon Construtora LTDA que no meio do contrato abandonou a execução do serviço

#### 2. Qual era o prazo inicial previsto para a conclusão da obra? Esse prazo foi prorrogado?

R: O referido contrato teve sua vigência findada em 20/05/2024.

#### 3. Qual é o valor total previsto para a execução da obra e quanto já foi investido até o momento?

R: Conforme planilha orçamentária elaborada a época havia um aporte financeiro de R\$ 1,8Mi para conclusão do objeto. Os valores investidos acompanham o cronograma físico financeiro a cargo do fiscal de obras da Secretaria Municipal de Obras (SMOB)

#### 4. Há previsão de retomada e conclusão da obra? Em caso afirmativo, qual a nova data estimada para a entrega?



3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e



b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464



Autenticado com senha por DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL - 03/07/2025 às 11:56:22, VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - SIGNATÁRIO - 03/07/2025 às 12:06:26 e SILVANA GARCIA ANDRE - SIGNATÁRIO - 03/07/2025 às 16:39:27  
Documento Código: 3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/07/2025 às 12:05:54  
Documento Código: b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464 - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464>

R: Com a finalidade de atender a demanda, informamos que foi encaminhado pela Secretaria de Educação (SMED) o Documento de Formalização de Demanda (DFD), onde, solicitava a retomada da execução da quadra poliesportiva coberta, acesso coberto a quadra da EMEF Josinete Holler. O documento seguiu para Secretaria de planejamento e urbanismo (SMPU), onde será feito o Estudo técnico preliminar e posteriormente as elaborações de projetos (as built).

**5. A empresa contratada foi notificada ou penalizada pelo descumprimento do cronograma?**

R: Encaminha-se para resposta da SMOB

**6. Existe algum relatório técnico apontando irregularidades ou pendências que impedem a continuidade da obra?**

R: Encaminha-se para resposta da SMOB

**7. A obra está sendo fiscalizada por qual setor ou responsável técnico? Há registros dessas fiscalizações?**

R: Encaminha-se para resposta da SMOB

**8. Há recursos disponíveis em caixa para finalizar a obra ou depende de novos repasses?**

R: O Município está processo de elaboração do Plano de Contratação Anual, mas a Contratação já estava prevista no orçamento de 2023 e 2024, com dotação específica, em análise, alinhado com o LDO, LOA e PPA.

**9. A comunidade escolar foi oficialmente informada sobre o andamento e os motivos da paralisação?**

R: Todo o processo têm sido concomitantemente acompanhado pela SMED assim como pela direção escolar a qual em continuo contato de comunicação com a comunidade tem mantido a mesma atualizada do andamento.

Atenciosamente



Autenticado com senha por DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL - 03/07/2025 às 11:56:22, VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - SIGNATÁRIO - 03/07/2025 às 12:06:26 e SILVANA GARCIA ANDRE - SIGNATÁRIO - 03/07/2025 às 16:39:27  
Documento Código: 3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e>



3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e



b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/07/2025 às 12:05:54  
Documento Código: b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **47.875/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 366/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**3bb393aa-16b0-4c77-b90d-b2fe731bae8e**

**Hash do Documento**

**CD90D15858A60B42B46CA04528D2CDEF3862ECE5BE8CCE74958BE9094CE37C02**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/07/2025 é(são) :

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: \*\*\*16377933\*\* em 03/07/2025 12:06:26 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: \*\*\*25894987\*\* em 03/07/2025 16:39:27 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS (Signatário) - CPF: \*\*\*06082786\*\* em 03/07/2025 11:56:22 -

**OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



## MEMORANDO INTERNO

|                      |                                                                                           |                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | SMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                      | <b>Data:</b> 15/07/2025   |
| <b>Destinatário:</b> | SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS. | <b>Número:</b> 50976/2025 |
| <b>Assunto:</b>      | R: REQUERIMENTO Nº 366/2025                                                               |                           |

Prezados Senhores,

Respondendo ao Requerimento acima mencionado, no que tange a Secretaria Municipal de Obras, temos a informar que:

03) Referente aos valores do contrato:

Valor contrato: R\$ 1.832.706,14;

Valor executado e pago: R\$ 1.391.286,00;

Totalizando em 75,91% da obra executada.

05) Conforme informado anteriormente, a empresa contratada foi notificada diversas vezes a respeito do cronograma. Quanto às penalizações, informamos que foi solicitada a abertura de um processo administrativo para apuração dos fatos. As notificações estão anexadas para sua referência, mas também podem ser consultadas no Portal da Transparência, na Concorrência nº 003/2022 na aba Evolução contratual, link a seguir:

<http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx>

06) Sim, existem notificações e relatório técnico anexados à solicitação de abertura de processo administrativo, nos quais constam as pendências e irregularidades identificadas. Além disso, cada uma das medições realizadas contempla relatórios que registram a evolução da obra, com apontamentos específicos sobre seu andamento em relação ao cronograma físico-financeiro pactuado. Todas essas informações estão disponíveis para consulta por meio do link indicado anteriormente.

07) Todos os contratos administrativos referentes a obras públicas contam, obrigatoriamente, com ao menos um fiscal técnico designado pela Secretaria Municipal de Obras. No caso específico deste contrato, a fiscalização foi realizada por um engenheiro civil pertencente ao quadro efetivo de servidores do município.

A indicação formal do fiscal consta desde o processo licitatório, conforme exigido pela legislação vigente, e está devidamente registrada por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida junto ao CREA.

Além disso, existem diversos registros da fiscalização, como relatórios técnicos, medições, notificações e outros documentos correlatos, todos disponíveis para consulta no Portal da Transparência ou no próprio processo



Autenticado com senha por THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 16/07/2025 às 11:14:49  
Documento Código: 4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde>



4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde




b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/07/2025 às 12:05:54  
Documento Código: b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464 - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464>



administrativo da obra.



4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde



b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464



Autenticado com senha por THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 16/07/2025 às 11:14:49  
Documento Código: b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464 - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/07/2025 às 12:05:54  
Documento Código: b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464 - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **50.976/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 366/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**  
**4125a8f7-6772-452b-80c1-e82ef1b09bde**

**Hash do Documento**

**6A598E096B7A51B12292A6B4AE312F87E57B288BFF372FF5FD2D47212FB6921A**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/07/2025 é(são) :

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: \*\*\*80918959\*\* em 16/07/2025 11:14:49 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **8.900/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 366/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**b6d796b7-99f4-4e75-a1c7-74be2e344464**

**Hash do Documento**

**34A04F6173A77C11212D7F42A274CDD01F8F26382E468E673983B6C82E694F43**

## **Anexos**

REQ 366-2025.pdf - **d936c939-f9b1-4ece-92b6-65277ceed020**

RESPOSTA REQ 366-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 47875-2025 - SMED ANEXO.pdf -

**5b482e05-8558-461c-9fcd-6be563a2110b**

RESPOSTA REQ 366-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 50976-2025 - SMOB III.pdf -

**d989d232-1870-4ca4-bc9e-3e85463936ee**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: \*\*\*86476734\*\* em 17/07/2025 12:05:54 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

