



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 06 de março de 2026.

Ofício nº 2346/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 28/2026**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 28/2026, de autoria do Nobre Vereador Bosco Foz, encaminhado pelo Ofício nº 082/2026-GP, de 4 de fevereiro de 2026, dessa Casa de Leis, sobre o Contrato nº 246/2024, referente às obras de drenagem no Bairro Jardim São Luiz / Três Pinheiros, diante da paralisação, descumprimento de cronograma, recorrência de alagamentos e impactos diretos à população, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 10980, de 20 de fevereiro de 2026, e da Diretoria de Licitações e Contratos, subordinada à Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos, por meio do Memorando nº 14454, de 4 de março de 2026.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB / DIRETORIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA	Data: 20/02/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 10980/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 28/2026	

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 28/2026

Em atendimento ao Requerimento nº 28/2026, que solicita informações acerca do Contrato nº 246/2024, referente às obras de drenagem no bairro Jardim São Luiz / Três Pinheiros, passamos a prestar os esclarecimentos nos seguintes termos:

Pergunta 1.

Os recursos financeiros vinculados ao Contrato nº 246/2024, no valor de R\$ 4.260.336,11, permanecem integralmente disponíveis, empenhados e assegurados no orçamento municipal? Em caso negativo, informar valores, datas e justificativas.

Resposta:

Sim. Os recursos permanecem disponíveis e foram devidamente designados para a elaboração de nova licitação para o mesmo objeto, a qual se encontra em andamento.

Pergunta 2.

Houve qualquer pagamento, medição, liquidação ou repasse financeiro à empresa Oeste Capital Engenharia LTDA? Se sim, discriminar valores, datas, serviços efetivamente executados e percentuais de avanço físico da obra.

Resposta:

Não.

Pergunta 3.

Qual o atual status formal do contrato? (ativo, suspenso, paralisado, em processo de rescisão ou



Autenticado com senha por IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 03/03/2026 às 13:49:00, CARLOS ALEXANDRE HAUENSTEIN - DIRETOR DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - 03/03/2026 às 14:11:58 e FÁBIO CARDOSO NEVES - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO - 04/03/2026 às 09:21:35
Documento Código: 37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 06/03/2026 às 10:56:37
Documento Código: ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee>



37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee



rescindido).

Resposta:

Realizado o pedido de rescisão contratual.

Pergunta 4.

A paralisação da obra foi formalmente autorizada pela Administração? Se sim, indicar o ato administrativo, fundamento legal e prazo concedido.

Resposta:

Não houve paralisação da obra, uma vez que a empresa contratada não iniciou a execução dos serviços, apesar da emissão da ordem de serviço.

Pergunta 5.

Quais penalidades administrativas já foram aplicadas à contratada, considerando as três notificações emitidas por descumprimento de cronograma? Informar se houve multa, advertência, glosa, abertura de processo sancionador ou declaração de inidoneidade.

Resposta:

Foi solicitada à Administração a abertura de processo administrativo qual tramita com pedido de multa no valor de 85.206,72 e impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos.

Pergunta 6.

Existe processo administrativo de penalização em curso contra a empresa? Caso afirmativo, informar número do processo, fase atual e prazo estimado para conclusão.

Resposta:

Processo Administrativo 26076/2025, encontra-se sob análise no setor de penalizações, podendo ser consultado para demais informações.

Pergunta 7.

Foi avaliada a possibilidade de rescisão contratual por inexecução parcial ou total, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021? Em caso negativo, justificar tecnicamente.

Resposta:

Sim.



Autenticado com senha por IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 03/03/2026 às 13:49:00, CARLOS ALEXANDRE HAUENSTEIN - DIRETOR DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - 03/03/2026 às 14:11:58 e FÁBIO CARDOSO NEVES - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO - 04/03/2026 às 09:21:35
Documento Código: 37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7>



37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 06/03/2026 às 10:56:37
Documento Código: ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee>



Pergunta 8.

Há cronograma atualizado para retomada imediata das obras de drenagem, especialmente na Rua Egito e entorno do Supermercado Polaco? Informar datas precisas.

Resposta:

Não há contrato vigente para o objeto, encontrando-se em elaboração nova licitação.

Pergunta 9.

Caso a empresa não retome a obra, existe planejamento para nova licitação, contratação emergencial ou execução direta, de modo a evitar maior prejuízo à população?

Resposta:

Conforme respostas apresentadas nas Perguntas 1 e 8.

Pergunta 10

Quais medidas emergenciais estão sendo adotadas atualmente para mitigar os alagamentos recorrentes, enquanto a obra definitiva não é executada?

Resposta:

Está sendo realizada manutenção corretiva/ preventiva até que seja licitado novo contrato

Pergunta 11

Outras ruas do Jardim São Luiz / Três Pinheiros estão contempladas no escopo original do contrato? Se sim, informar quais e o impacto da paralisação nessas localidades.

Resposta:

O nome das ruas a serem contempladas pelas obras podem ser conferidas nos documentos da licitação a ter numeração indicada ao final do processo licitatório, ainda em fase de montagem.

Pergunta 12

Quando, de forma objetiva e definitiva, a população do Jardim São Luiz poderá contar com a solução do problema de drenagem, considerando o atual cenário administrativo, contratual e orçamentário?



Autenticado com senha por IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 03/03/2026 às 13:49:00, CARLOS ALEXANDRE HAUENSTEIN - DIRETOR DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - 03/03/2026 às 14:11:58 e FÁBIO CARDOSO NEVES - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO - 04/03/2026 às 09:21:35
Documento Código: 37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7>



37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 06/03/2026 às 10:56:37
Documento Código: ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee>



Resposta:

Tendo o objeto do contrato (ainda em fase de montagem de licitação) sido executado em conformidade com a necessidade do local, a previsão de finalização de todas as obras é em 2027, para que a região se encontre em condições adequadas e sem apresentação de problemas de drenagem.



37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee



Autenticado com senha por IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 03/03/2026 às 13:49:00, CARLOS ALEXANDRE HAUENSTEIN - DIRETOR DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - 03/03/2026 às 14:11:58 e FÁBIO CARDOSO NEVES - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO - 04/03/2026 às 09:21:35
Documento Código: 37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 06/03/2026 às 10:56:37
Documento Código: ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **10.980/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 28/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

37461550-c2f7-4bbd-ba22-eb138e2fc1a7

Hash do Documento

B661CE24FB2A6D55D646A8CABFDA9F44CDF4F0A45244392A06C9B310BA5EAE60

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2026 é(são) :

IVATAN BATISTA DOS REIS (Signatário) - CPF: ***70675960** em 03/03/2026 13:49:00 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

CARLOS ALEXANDRE HAUENSTEIN (Signatário) - CPF: ***41971996** em 03/03/2026 14:11:58 -

OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

FÁBIO CARDOSO NEVES (Signatário) - CPF: ***41163984** em 04/03/2026 9:21:35 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee







PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMAD / DILC - DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Data: 04/03/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 14454/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 28/2026	

Prezados(as),

Em atenção ao MI nº 14276/2026, que solicita informações para subsidiar resposta ao Requerimento nº 28/2026, de autoria do Vereador Bosco Foz, apresentam-se as seguintes considerações.

Verifica-se que houve manifestação da Secretaria Municipal de Obras por meio do MI nº 10980/2026, no qual foram respondidos os questionamentos apresentados, tendo sido direcionada à Diretoria de Licitações e Contratos a resposta ao item nº 6, nos seguintes termos:

“6. Existe processo administrativo de penalização em curso contra a empresa? Caso afirmativo, informar número do processo, fase atual e prazo estimado para conclusão.”

Resposta

Foi instaurado o Processo Administrativo nº 26076/2025, destinado à apuração de descumprimento contratual por parte da empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, assegurando-se, durante toda a instrução processual, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O referido processo foi regularmente concluído mediante Decisão de Sanção Administrativa, publicada no Diário Oficial nº 5.328, de 14 de outubro de 2025, por meio da qual foram aplicadas, com fundamento no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as seguintes penalidades:

- Multa no valor de R\$85.206,72 (oitenta e cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), correspondente a 2% sobre o valor total do Contrato nº 246/2024, em razão de inexecução parcial do objeto contratual;
- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de Foz do Iguaçu pelo prazo de 2 (dois) anos.

A empresa foi regularmente notificada da decisão e não interpôs recurso no prazo legal, motivo pelo qual operou-se o trânsito administrativo da decisão sancionatória.

Concluídas todas as fases processuais e diante da ausência de pagamento voluntário da multa aplicada, os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal da Fazenda, para adoção das providências cabíveis, incluindo eventual inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

Dessa forma, não há processo administrativo de penalização em curso, uma vez que o referido procedimento encontra-se definitivamente encerrado na esfera administrativa.


Respeitosamente,



Autenticado com senha por LEANDRO RIBEIRO VARGAS - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 04/03/2026 às 14:34:03 e LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 04/03/2026 às 16:21:37
Documento Código: 3298059d-c176-4b7b-8fe5-5e287c452c0b - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3298059d-c176-4b7b-8fe5-5e287c452c0b>



3298059d-c176-4b7b-8fe5-5e287c452c0b



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 06/03/2026 às 10:56:37
Documento Código: ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **14.454/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 28/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3298059d-c176-4b7b-8fe5-5e287c452c0b>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

3298059d-c176-4b7b-8fe5-5e287c452c0b

Hash do Documento

431123617B01E9DBC012F7E62AEEA03E383952935858E363C53D3DEF0CAF61CB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

LEANDRO RIBEIRO VARGAS (Signatário) - CPF: ***63810999** em 04/03/2026 14:34:03 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LARISSA FERREIRA (Signatário) - CPF: ***69692212** em 04/03/2026 16:21:37 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.346/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 28/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ac1def67-cd9d-4216-929f-e7bef382e3ee

Hash do Documento

2D7474037355188AAA9B9000ED29531D9933560F9A8C9113E0B021BBB49EA5EC

Anexos

REQ 28-2026.pdf - **f6e2fecc-aef1-4b0b-94c0-d35c60d48671**

RESPOSTA REQ 28-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 10980-2026 - SMOB.pdf -

c9796021-c6a1-4577-8188-20c4b6cb1c51

RESPOSTA REQ 28-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 14454-2026 - DILC.pdf -

86ddd840-926c-4209-815e-1ae464fec00d

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 06/03/2026 10:56:37 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

